

Kędzierzyn-Koźle, dn. 01.02.2019 r.

**Aktualizacja Nr 2- Zmiana treści SIWZ  
FL/BL/004/2019**

Dotyczy: postępowania FL/BL/001/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „**Remont podgrzewacza niskociśnieniowego i podgrzewacza próżniowego turbiny nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu**”.

Informujemy, że Zamawiający zmienia treść zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr FL/BL/004/2019 w pkt 1.2 dot.. terminu realizacji zadania. Za Zamawiający zmienia datę zakończenia realizacji zadania na **10.05.2019 r.**

W związku z tym zmienia się zapis w SIWZ:

**Było:**

**pkt 1.2** Termin realizacji zadania od: 25.03.2019 r. do 18.05.2019 r.

**Obowiązuje poniższe brzmienie:**

**Pkt 1.2** Termin realizacji zadania: od 25.03.2019 r. do 10.05.2019 r.

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

SPECJALISTA -  
KOORDYNATOR

Beata Wawrzynek

TAMEH POLSKA sp. z o.o.  
Dyrektor Departamentu Logistyki

  
Alicja Mol