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Zatacznik nr 2 do pisma FL/ST/ /2017

FLAPNA230/2018 Modemizacia turbodmuchaw T0-3, 273

Harmonogram rzeczowo-finansowy

«MOBDERNIZACJA TURBODMUCHAW TD-1, 2 j 3"

Lp. Etapy realizacji Przedmiotu Umowy Data realizacji | Platnos Uwagi
L Laliczka 10 % od TD-3 i TD-1 16-05-2017
MODERNIZACJA TD-3

15-07-2017 e

o 1 Dpracowanie i dostarczenie wslgpnego projektu
technicznego modernizacji turbodmuchawy TD-3,
Dostawa emodernizowanych lotysk oporowo ~ nognych
turbiny + dmuchawy (zakres nr 5). dostawa sprzegia
3 jzebatego lgczgeego tutbing z dmuchawg (zakres rr 6}, 15.01-2018

dostawa szpilek, tulei wyrdwnawczych i nakretek KLLICZOWY |
| kodpakowych mocujacyct pokrywe do komarny |
zawarowe] turbiny (zakres nt 7). . |
Zakoriczenie modernizac]i regulacii predkoéc! cbrotowe; - Y |
4 | wirrika turbiny | zabezpieczenia prEeciwpomoazowsgo 05-03-2018
dmuchawy {2akres nr 4) i
Zabudowa i uruchoriigne systemu serowamai - i
S wazualzacii procesy technologicznean zintegrowanage 05.03 2018 —--
z Zabezp eczeniem przeciwpompaowym (zakres nr 8) |
Zakoficzenie modernizach lozysk oporowo ~ noényeh |
turbiny i dmuchawy {zakres nr 5), zainstalowasnie
sprzegla zgbatego laczgceyo turbire z dmuchawa
& l(zakres nr 6), zamontowanie szpitek, tuie: 05-03-2018 &5
wyréwnawezych | nakretek kolpakowych mocugoych
: pokrywe do komory zaworawsj lurbiny {zakres nr 7)
{nadzér nad wiw pracami) L i

7 Zabudowa i uruchomienie systemu kontrol wibracy 0505 2018
turbozespohy | pomiaréw speciainych (zakres n: 9)

Dostawa i zamontowanie zmodernizowanego

| ETAP

g | regulatera poziomu w kondensatorze (zakres 10) oraz 15.01.2018 ETAP
tostawa | zamonlowanie zmodernizowanego regulatora KLUCZOWY
| icisnienia pary w uszczelnieniach tusbiny (zakres nr 11)
Costawa | Zamontowane regulatora temperatury cleju T :A; T
9 |izakres nr 12). Dostawa | montaz serwomorory 15-01-2018 KLUE 7 6w*-'

|zamortw requiacyjryoh (7akres nr 14)

. Dostawa - montaz wkiadow chiodnicy miedzystopnows] 05.02-2018
; {zakses nr13)
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